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Forsøg på genopretning af Orup Bæk

- 1995 Storstrøms Amt genopretning , opgivet grundet lodsejermodstand
- 2012, Naturstyrelsen vådområde, 5 lodsejere var imod, opgivet
- 2022, Naturstyrelsen Klimalavbundsprojekt
- 21.10.2023, Stormflod, skred i processen



Høje målebordsblade
1842- 1899







Barrierer for gennemførelse af K/L projekt Orup Bæk (før stormfloden)

• Min. 60% af projektareal med C> 6% 

• Utilstrækkelig kompensation til §3-arealer

• Forøget ejendomsskat for små landbrugsejendomme

• Manglende udbud af erstatningsjord





Tørv 2022, C>6%



Tørv 2022, C>3%



Dronefoto 17.11.2023





Rød streg: Orup Bæk   Blå Streg: fjordind-/udløb ved pumpehus til gammel afvandingskanal. Grøn streg: nyt dige.



Vejanlæg ved 1,5 m højvand



Orup Bæk lavbundsprojekt, data og effekter

• 180 ha projektareal
• 56 ha sø, 26 ha sump, 58 ha våd til tør eng, 40 tør eng/overdrev
• Reduktion i klimabelastning med 1600 t CO2 ækv.
• 19 t NO3 reduktion
• Stærk forbedring af naturværdien i området
• Eliminering af fiskespærring fra fjord til Orup Bæk
• Gydeområde for brakvandsfisk
• Fourageringsområde for rastende fugle
• Nye yngleområder for kyst- og vadefugle



Fugletællinger udført af DOF
Bo Kayser



Fugletællinger udført af DOF
Bo Kayser



Projektplan K/L projekt Orup Bæk

• Opkøb erstatningsjord
• Detailprojektering COWI, sept. 2024
• Jordfordeling igangsat sept. 2024
• Myndighedstilladelser: Lovliggørelse af naturens vilje

MKV screening/redegørelse N2000, vandløbstilladelser, NBL dispensationer, vejmyndigheder, planlov, SKST

• Kendelse i jordfordeling 1.9.2025
• Parallelle projekter
• Gennemførelse anlæg eftersommer 2025/26



Takstkort
LBST



Status klimalavbundsprojekt Orup Bæk

• Bevilling foreligger (ca. 21 mio.kr.)
• Projekt gennemføres på vilkår gældende før stormflod
• Opkøb af erstatningsjord
• Jordvurderingsforretning gennemført 
• jordfordeling igangsat
• Samarbejde med Faxe K. om myndighedstilladelser, veje og stier
• Rådgiver står for projektering og gennemførelse i samarbejde med NST (COWI)
• MST=MKV, den store joker, lovliggørelse af naturens egen vilje
• Pumpelag lukker definitivt, når projekt er gennemført

Velkommen tilbage
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