
Tunnel - og stianlæg i Karise -  oversigt vedr. anlægsudgifter  

Anlægsudgift  opgjort på grundlag  
af licitationsresultat af 9. juni 2020

Pos Entreprenørudgift, samt projekt og tilsyn kr.

Entreprenørudgift - jf. tilbud af 9. juni 2020 9.852.000

Aftalte besparelser -912.290

Tilretning af projekt - jf. aftalte besparelser 50.000

Tilsyn og byggeledelse 482.000

Pos 1 Entreprenørudgift - samt tilsyn og byggeledelse 9.471.710

Øvrige udgifter

Validering 150.000

CMS proces 200.000

Kompensation til Øst banen for sporspærring 200.000

Assessoropgave 100.000

Pos 2 Øvrige udgifter i alt 650.000

Ekspropriationsudgifter

Arealerstatninger 200.430

Hegn mod sti - belysning  - flytning af garage mv 450.000

Landinspektør - for udførelse af matrikulære ændringer 100.000

Pos 3 Ekspropriationsudgifter i alt 750.430

Pos 1 -3 Anlægsudgift  - restbeløb at afholde i 2020  (inkl. ca. 532.000 kr. afsat til uforudsete udgifter) 10.872.140

(i 2020 - priser)

Bevillinger

Bevilling i 2020 2.000.000

Bevilling i 2018 og 2019 6.400.000



Afholdte udgifter til projektering, licitationer og ekspropriation - opgjort  17. juni 2020 1.434.898

Restbudget 6.965.102

Nødvendig tillægsbevilling 3.907.038


