

Tidplan

Tidspan - Kystbeskyttelse Faxe Ladeplads Øst	2025												2026												2027
Beskrivelse	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septembe	Oktober	November	December			Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar
Møde i byråd - sagen fremmses																									
Udarbejdelse af projektforslag																									
Arbejdsgruppens udkast til ejendomsoversigt og bidragsfordeling færdiggøres																									
Afholdelse af borgermøde, hvor projektforslag præsenteres																									
Besigtigelse af natur																									
Hvis der ikke udarbejdes en VVM																									
Kystbeskyttelsesansøgning og VVM-screening udarbejdes og sendes til kommunen																									
Høringsfase																									
Byrådet giver tilladelse til projektet, herunder oprettelse af digelag med bestyrelse m.v.																									
Detailprojekt udarbejdes																									
Udbud og kontraheringsfase																									
Anlægsfase																									
Indvielse af dige																									
Hvis der udarbejdes en VVM																									
Notat om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport																									
Afgrænsingsnotat sendes i høring og hvidbog udarbejdes																									
VVM udarbejdes																									
Kystbeskyttelsesansøgning udarbejdes. Ansøgning inkl VVM sendes til kommunen																									
Høringsfase																									
Byrådet giver tilladelse til projektet, herunder oprettelse af laug med bestyrelse m.v.																									
Detailprojekt udarbejdes																									
Udbud og kontraheringsfase																									
Projektstart																									
Indvielse af dige																									