

Muligt Frivilligcenter i Faxe Kommune fra 2026

F A X E K O M M  N E

Hvad er et frivilligcenter?

- Hvad skal et frivilligcenter arbejde med?
- Hvad er målsætningen?
- Hvor skal det være?
- Hvem skal være ansat?
- Vil det gavne Faxe Kommune at oprette et frivilligcenter?
- Er det til gavn for det frivillige sociale arbejde?

Frivilligcenter økonomi

Overslag over den kommunale medfinansiering			
	2026	2027	Årene fremover
<i>Skal medfinansierer med minimum</i>	<i>190.000</i>	<i>270.000</i>	<i>350.000</i>
<i>Tilskud fra staten</i>	<i>510.000</i>	<i>430.000</i>	
<i>Total</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	
Kontant beløb			
Husleje for lokale - 20 kvm. á 499 kr./kvm.	119.760	119.760	

Plan for ansøgningsprocessen

Procesplan for ansøgning i puljen "Etablering af nyt frivilligcenter".							
Aktivitet	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Ansvarlig
Administrationen							
Beskrivelse af formål med et frivilligcenter (hvad kan det bidrage med).		Skrive dag den 23.4					Lotte og Nicolai
Udformning af ansøgning og afsendelse		Sendt til Dannie den 25. april	Første take hos FRISE			Ansøgningsfrist medio august	Nicolai tjekker tidsplan med Dannie
Styr på hvor egen finansieringen skal komme fra i alle år		Frivillighedspuljen, kompetencepulje, lokalet, personale-timer i år 1+2					Lotte / Betina
Afdækning af den fysiske placering		Ca. 20 kvm. Jernbanegade 62.					Betina beregning på etablering af kontor + projektleder. Obs penge fra arealoptimering?
Frivilligrådet							
Sag til Frivilligrådets behandling for etablering af et frivilligcenter.			Møde den 6. maj. Lotte deltager på mødet				Lotte og Nicolai laver oplæg til mødet.
Folkeoplysningsudvalget							
Sag til Folkeoplysningsudvalgets behandling for etablering af et frivilligcenter.		Deadline til 19. maj den 5. maj	Møde den 19. maj. Nicolai deltager på mødet				Betina sikre det kommer på dagsorden
Plan- og Kulturudvalget							
Sag til Plan & Kulturudvalgets behandling for etablering af et frivilligcenter herunder økonomi.				Møde den 3. juni Nicolai deltager til mødet			Betina sikre det kommer på dagsorden

Tidsplan 1

Der påregnes afholdelse af ca. 6 bestyrelsesmøder årligt og 1-2 årlige workshops.

Forventet tidsplan:

4. kvartal 2025

- Planen for stiftelse af frivilligcenterets forening udarbejdes.
- Proces omkring stiftende generalforsamling og etablering af bestyrelse, herunder udkast til vedtægter og eventuelt opstillingsark til bestyrelse
- Driftoverenskomst planlægges og aftales
- Orientering til foreninger, borgere og andre interessenter

1. kvartal 2026

- Stiftende generalforsamling med nedsættelse af bestyrelse
- Driftsoverenskomst igangsættes.
- Workshop for ny bestyrelse afholdes herunder ansættelse af frivilligcenterets kommende leder
- Ansættelsesproces af daglig leder af frivilligcentret igangsættes

2. kvartal 2026

- Daglig leder starter (med arbejdssted hos Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice)
- Bestyrelsesseminar med deltagelse af ny daglig leder: Vision, mission, ambition, strategier, mål, indsatsområder drøftes og prioriteres på handleplans niveau.
- Lancering af kommunikationsplan
- Aktiviteter opstartes og Frivillighedskonference planlægges
- Kurser for 2. halvår planlægges

3. kvartal 2026

- Statusmøde mellem Frivilligcenteret og Faxe Kommune.
- Frivillighedskonferencen planlægges
- Kurser afholdes
- Frivillig Fredag afholdes (sidste fredag i september) med åbent hus mv.

4. kvartal 2026

- Frivillighedskonference afholdes
- Kurser for 1. halvår 2027 planlægges
- Årsrapport udarbejdes til Socialstyrelsen

Tidsplan 2

1. kvartal 2027

- Generalforsamling
- Statusmøde mellem Frivilligcenteret og Faxe Kommune
- Netværk igangsættes

2. kvartal 2027

- Workshop for bestyrelse og andre samarbejdspartnere

3. kvartal 2027

- Statusmøde mellem Frivilligcenteret og Faxe Kommune
- Evaluering af de første 1½ projektår, samt ansøgning om grundfinansiering fra 2028
- Bestyrelsesseminar; Afdækning af frivilligcenterets aktuelle behov ifht. fx bestyrelsessammensætning og kommende strategiproces

4. kvartal 2027

- Svar på ansøgning om grundfinansiering
- Slutrapport over etableringsårene udarbejdes af frivilligcentrets leder
- Planlægning af kurser for 1. halvår 2028
- Forberedelse af generalforsamling herunder bestyrelsesvalg