



## Bilag 6. Overordnet tidsplan for implementering af ny skolestruktur

Tid	Aktivitet
<b>2024</b>	
Februar 2024	Indrapportering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om nedlæggelse af 3 distriktsskoler og oprettelsen af 2 nye distriktsskoler
Februar – marts 2024	Ledelsen på plads Etablering af overgangsbestyrelser Etablering af overgangsMEDudvalg Forslag til tilpasning af styrelsesvedtægt for folkeskoler i Faxe Kommune forelægges til politisk beslutning
April – juni 2024	Valg til nye skolebestyrelser, der kan konstituere sig august 2024
Juli 2024	Sommerferie og skolerne er lukkede
August 2024	Ny skolestruktur træder i kraft Nye skolebestyrelser træder i kraft og overgangsbestyrelser og tidligere bestyrelser for de 3 distriktsskoler nedlægges Klasseloft i bh. klasser træder i kraft En modtageklasse flyttes fra Vibeengskolen til Sofiendalskolen 1-3 modtageklasser fra Nordskovskolen flyttes til Sofiendalskolen og/eller NyØstskolen
September– november 2024	Politisk behandling af ny budgettildelingsmodel
Oktober – december 2024	Forventet politisk behandling af løsning for Specialskolen
<b>2025</b>	
Første halvår 2025	Planlægning af pædagogisk proces forud for klassesdannelsen i 7. klasse på nordskovskolen og Sofiendalskolen Implementering af evt. ændringer i fht, Specialskolen Evt. genoptagelse af drøftelse af SFO Tandhjulet i Karise
August 2025	Klasseloft på Nordskovskolen træder i kraft Ny budgettildelingsmodel træder i kraft