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Bilag 7.3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering 
 
Bevilling 
Til projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 
250.000 kr. eller mere skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter. 
 
Regnskab 
Projektregnskabet skal forelægges byrådet i følgende tilfælde: 
 

 Projekter på driftsrammen hvortil byrådet har givet bevilling jf. ovenfor og som ved 
projektets afslutning udviser en afvigelse på mere end +/- 30 % fra bevillingen 
(gælder både udgifts-/indtægtsbevillinger) 
 

 Projekter med ekstern finansiering på anlægsrammen følger retningslinjerne for 
 

 
Opstart 
Ansvar for projekter, herunder udarbejdelse af budget og regnskab samt overholdelse af 
øvrige fastsatte retningslinjer ligger i centrene. 
Projektlederne fra kommunens centre udarbejder i samråd med Økonomiafdelingen en 
særskilt kontoplan til projektet. 
 
Projektperiode 
Udgifterne afholdes løbende og betales på normal vis gennem kommunens betalings- 
systemer i projektperioden. 
Projekter med tilskud fra Miljø- og fødevareministeriet og EU-midler kræver særlig  
udbetalingsmæssig behandling som aftales med Økonomiafdelingen. 
 
Afslutning 
Centrene udarbejder særskilt regnskab i henhold til regnskabsinstruks eller særlige krav 
fra tilskudsgiver. Regnskabet tilsendes kommunens revisor for påtegning og sendes  
efterfølgende til tilskudsgiver inden projektperiodens udløb. 
Økonomiafdelingen yder bistand efter behov. 
 
Se også under  
Projekter/Projekter med ekstern finansiering på intranettet. 
Her findes vejledning om projektøkonomi, eksempler på dagsordenpunkter, kontoplan 
m.v. 
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